

QUADRO PRAZOS E DATAS JEPS – 2020

1ª ETAPA REGIONAL - 16 NREs	2ª ETAPA REGIONAL - 15 NREs
MAPA OFÍCIO – 01/04/2020	MAPA OFÍCIO – 14/04/2020
SESSAO PRELIMINAR - 07/04/2020	SESSAO PRELIMINAR - 24/04/2020
HORARIO - 09hs as 13hs30	HORARIO - 09hs as 13hs30
REALIZAÇÃO – 17 A 23/04/2020	REALIZAÇÃO – 30/04 A 06/05/2020
NREs	SEDES
1. AM Sul	Campo Largo
2. A. Chateaubriand	Jesuítas
3. Cascavel	Guaraniaçu
4. Francisco Beltrão	Planalto
5. Foz do Iguaçu	Matelândia
6. Guarapuava	Pinhão
7. Ibaiti	Tomazina
8. Londrina	Ibiporã
9. Maringá	Colorado
10. Paranavaí	Paranacity
11. Pato Branco	Chopinzinho
12. Pitanga	Laranjal
13. Ponta Grossa	Imbituva
14. Telêmaco Borba	Reserva
15. Toledo	Palotina
16. Umuarama	Umuarama
17. União da Vitória	Paula Freitas
NREs	SEDES
1. AM Norte	Quatro Barras
2. Apucarana	Kaloré/Borrazópolis
3. Cpo Mourão	Roncador
4. Cianorte	Tapejara
5. Cor. Procópio	Santa Mariana
6. Dois Vizinhos	Nova Prata do Iguaçu
7. Goioerê	Goioerê
8. Irati	Rio Azul
9. Ivaiporã	Ivaiporã
10. Jacarezinho	Ribeirão Claro
11. Laranjeiras do Sul	Marquinho
12. Loanda	Santa Izabel do Ivaí
13. Paranaguá	Matinhos
14. W. Braz	Wenceslau Braz

FASE REGIONAL DE CURITIBA

NRE/SEDE	MAPA OFÍCIO	SESSÃO PRELIMINAR	REALIZAÇÃO
1. Curitiba	20/04/2020	28/04/2020	08 a 15/05/2020

FASE MACRORREGIONAL

	NREs	SEDES
MAPA OFÍCIO - 22/05/2020	AM NORTE, AM SUL, PARANAGUA e CURITIBA.	<i>A definir</i>
SESSÃO PRELIMINAR - 26/05/2020	GUARAPUAVA, IRATI, PONTA GROSSA e UNIÃO DA VITÓRIA.	<i>Castro</i>
HORARIO - 10h00	PATO BRANCO, DOIS VIZINHOS, FCO BELTRÃO e LARANJEIRAS DO SUL	<i>Dois Vizinhos</i>
REALIZAÇÃO - 02 A 07/06/2020	ASSIS CHATEAUBRIAND, CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU e TOLEDO.	<i>Corbélia</i>
	CAMPO MOURÃO, PITANGA, MARINGÁ e GOIOERÊ.	<i>Pitanga</i>
	CIANORTE, PARANAVAÍ, LOANDA e UMUARAMA.	<i>Terra Boa</i>
	APUCARANA, IVAIPORÃ, TELEMACO BORBA e LONDRINA.	<i>Arapongas</i>
	CORNÉLIO PROCÓPIO, IBAITI, JACAREZINHO e WENCESLAU BRAZ.	<i>Siqueira Campos</i>

FASE FINAL 12 A 14 ANOS

NRE/SEDE	ENTREGA DOCUMENTOS	SESSÃO PRELIMINAR	REALIZAÇÃO
GUARAPUAVA	23/06/2020	24/06/2020	03 A 11/07/2020

FASE FINAL 15 A 17 ANOS

NRE/SEDE	ENTREGA DOCUMENTOS	SESSÃO PRELIMINAR	REALIZAÇÃO
CAMPO MOURÃO	14/07/2020	15/07/2020	24/07 A 01/08/2020